INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL SECRETARIO EJECUTIVO AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2023.

SESIÓN NO. 14, ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL IETAM

PARA CONSULTA

ABRIL 2023

Contenido

I. Presentación 3
II. Planeación institucional del ejercicio 2023. 4
a) Cartera Institucional de Proyectos y la planeación operativa. 4
b) Monitoreo y seguimiento a proyectos. 6
c) Avance porcentual de proyectos específicos. 6
d) Modificaciones a los proyectos específicos 24

PARA CONSULTA

I. Presentación

Son atribuciones conferidas a la Secretaría Ejecutiva, la rendición de informes anuales y trimestrales ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. *(Artículo 110, fracción XX de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas*), así como supervisar el funcionamiento de las diversas Direcciones Ejecutivas y áreas de Apoyo del mismo. (*Artículo 39, fracción I del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas*).

De conformidad a las atribuciones conferidas a la Secretaría Ejecutiva, se realizaron acciones para dar cumplimiento a las metas programadas en las actividades institucionales de la planeación operativa durante los meses de enero, febrero y marzo del ejercicio 2023.

El presente informe muestra la relación de los 160 proyectos específicos que integran la Cartera Institucional de Proyectos 2023, con la planeación operativa institucional, así como el monitoreo y seguimiento realizado en el marco del Lineamiento para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

PARA CONSULTA

II. Planeación institucional del ejercicio 2023.

a) Cartera Institucional de Proyectos y la planeación operativa.

La planeación operativa del Instituto se diseñó para ser evaluada con indicadores de gestión y dar seguimiento mediante el uso de herramientas tecnológicas por cada área del Instituto, permitiendo así, tener información respecto al avance y trabajos desarrollados que coadyuven a la toma de decisiones y retroalimentación necesaria.

Para el ejercicio 2023 la Cartera Institucional de Proyectos está compuesta por 160 proyectos específicos que se encuentran establecidos en las Bases del Anteproyecto de Presupuestos para el ejercicio 2023, que contribuyen en conjunto a la consecución de los objetivos estratégicos del Instituto, los cuales se visualizan en la siguiente figura:

Figura 1. Número de proyectos por objetivo estratégico.



CONSULTA

En ese sentido los 160 proyectos específicos que se operan actualmente en el Instituto por las áreas que lo conforman, se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 1. Proyectos específicos de la CIP 2022 por área de ejecución.

No.	Área	Número de proyectos	Porcentaje de contribución
1	Presidencia	5	3%
2	Consejo General	4	3%
3	Secretaría Ejecutiva	3	2%
4	Órgano Interno de Control	7	4%
5	Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral	13	8%
6	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas	16	10%
7	Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación	10	6%
8	Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Electorales	10	6%
9	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	13	8%
10	Dirección de Administración	7	4%
11	Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral	8	5%
12	Dirección de Asuntos Jurídicos	6	4%
13	Dirección del Secretariado	7	4%
14	Unidad de Comunicación Social	7	4%
15	Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional	8	5%
16	Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación	10	6%
17	Unidad de Transparencia	6	4%
18	Oficialía de Partes	4	3%
19	Oficialía Electoral	7	4%
20	Coordinación de Archivos	4	3%
21	Unidad Técnica del Voto en el Extranjero	5	3%
	Total	**160**	**100%**

PARA CONSULTA

b) Monitoreo y seguimiento a proyectos.

El monitoreo y seguimiento se realiza en el marco del Lineamiento para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, atendiendo los indicadores, los cuales permiten medir el avance en el cumplimiento de las metas, es decir, identificar si las acciones para el logro de los resultados están alcanzando la incidencia esperada o si en caso contrario, es necesario reorientarlas.

El monitoreo y seguimiento de la planeación operativa se realiza de manera permanente y sus resultados se obtienen trimestralmente con el involucramiento y colaboración de todas las áreas, para el registro y seguimiento al cumplimiento sus actividades con el correspondiente Indicador.

Para el ejercicio 2023, la Planeación Táctica, está orientada a desarrollar la programación y presupuestación que permita el cumplimiento de la misión, visión y principios institucionales (Planeación Estratégica).

La planeación táctica 2023, a través de la representación de la Cartera Institucional de Proyectos, presenta un enfoque orientado al desempeño, para el ejercicio 2023 el Instituto Electoral de Tamaulipas destina sus recursos a atender los objetivos estratégicos.

c) Avance porcentual de proyectos específicos.

Los proyectos que las diversas áreas del Instituto trabajan durante el ejercicio 2023, están sujetos al constante monitoreo y medición establecidos para dar cumplimiento a las diversas obligaciones normativas en materia de transparencia y la gestión orientada a resultados; que yace en la planeación estratégica, táctica y operativa que opera este Órgano Electoral.

Por lo que de conformidad con el artículo 39, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas, es atribución de la Secretaría Ejecutiva, supervisar el funcionamiento de las Direcciones Ejecutivas y áreas de apoyo. Dicha atribución se atiende de manera específica en cuanto al monitoreo y seguimiento de proyectos específicos de las áreas del IETAM mediante el uso de recursos tecnológicos, a través de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el INE y de conformidad con el Lineamiento para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, de este Instituto Electoral de Tamaulipas.

A continuación, se presenta el avance que tuvieron los proyectos específicos operados por las áreas de este Instituto durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 que conforman el primer trimestre del ejercicio 2023.

PARA CONSULTA

1. Presidencia.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa del área de Presidencia, se operaron proyectos específicos, los cuales lograron los siguientes avances porcentuales:

Figura 2. Avance porcentual de Presidencia.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Presidencia, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

2. Consejo General

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa del área del Consejo General, se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 3. Avance porcentual del Consejo General.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Consejo General, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

3. Secretaría Ejecutiva.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa del área de Secretaría Ejecutiva, se operaron proyectos específicos, los cuales lograron los siguientes avances porcentuales:

Figura 4. Avance porcentual de Secretaría Ejecutiva



De acuerdo con el avance registrado por el área de Secretaría Ejecutiva, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

4. Órgano Interno de Control.

Cartera Institucional de Proyectos 2023

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa del área de Órgano Interno de Control, se operaron proyectos específicos los cuales lograron los siguientes avances porcentuales:

Figura 5. Avance porcentual de Órgano Interno de Control.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Órgano Interno de Control, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

5. Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral.

Cartera Institucional de Proyectos 2023

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral (DEOLE), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 6. Avance porcentual de Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

6. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas.

Cartera Institucional de Proyectos 2023

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas (DEPPAP), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 7. Avance porcentual de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

7. Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación (DEECDyC), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 8. Avance porcentual de Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

8. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Electorales.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Electorales (DEAJE), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 9. Avance porcentual de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Electorales.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico Electorales, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

9. Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 10. Avance porcentual de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

10. Dirección de Administración.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección de Administración (DA), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 11. Avance porcentual de Dirección de Administración.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección de Administración, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

11. Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (UFPV), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 12. Avance porcentual de Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad de Fiscalización, Planeación y Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

12. Dirección de Asuntos Jurídicos.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 13. Avance porcentual de Dirección de Asuntos Jurídicos.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección de Asuntos Jurídicos, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

13. Dirección del Secretariado.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Dirección del Secretariado (DS), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 14. Avance porcentual de Dirección del Secretariado.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Dirección del Secretariado, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

14. Unidad de Comunicación Social.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad de Comunicación Social (UCS), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 15. Avance porcentual de la Unidad de Comunicación Social.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad de Comunicación Social, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

15. Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional (UESPEN), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 16. Avance porcentual de la Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad de Enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

16. Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad de Igualdad de Género (UIG), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 17. Avance porcentual de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

17. Unidad de Transparencia.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad de Transparencia (UT), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 18. Avance porcentual de la Unidad de Transparencia.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad de Transparencia, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

18. Oficialía de Partes.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Oficialía de Partes (OP), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 19. Avance porcentual de la Oficialía de Partes.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Oficialía de Partes, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

19. Oficialía Electoral.

*Cartera Institucional de Proyectos 2023***.**

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Oficialía Electoral (OE), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 20. Avance porcentual de la Oficialía Electoral.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Oficialía Electoral, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

20. Coordinación de Archivos.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Coordinación de Archivo (CA), se operaron proyectos específicos que obtuvieron los siguientes avances porcentuales:

Figura 21. Avance porcentual de Coordinación de Archivo.



De acuerdo con el avance registrado por el área de Coordinación de Archivo, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

PARA CONSULTA

21. Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.

Cartera Institucional de Proyectos 2023.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 en curso, dentro de la planeación operativa de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero (UTVE), se operó el proyecto específicos en el que se obtuvo los siguientes avances porcentuales:

Figura 22. Avance porcentual de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero



De acuerdo con el avance registrado por el área de Unidad Técnica del Voto en el Extranjero, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se tiene por cumplidos los proyectos específicos del área.

d) Modificaciones a los proyectos específicos

Dictamen	Fecha	Oficio de solicitud de modificación	Proyecto afectado	
D-01-2023	14-feb-2023	DEECDC/025/2022	DEECDC.01 Promoción y difusión de la cultura cívica	
Modificación solicitada	Agregar tarea, Pláticas y actividades relativas a los resultados de la CIJ2021.		**Dictaminación**	Procedente

Dictamen	Fecha	Oficio de solicitud de modificación	Proyecto afectado	
D-02-2023	16-mar-2023	DTIC/012/2022	DTIC.08 Desarrollo del prototipo de Urna Electrónica	
Modificación solicitada	Cancelación del proyecto y Transferencia de recursos		**Dictaminación**	Procedente

Atentamente

Juan de Dios Álvarez Ortiz
Secretario Ejecutivo

PARA CONSULTA