

Informe al Consejo General 2024

Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

07 de diciembre de 2023 – 23 de enero de 2024.

Mtro. Jerónimo Rivera García **Consejero Presidente**

Contenido

CONTENIDO	2
PRESENTACIÓN.....	3
ACUERDOS.....	4
AVANCE RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PREP	5

Presentación

En cumplimiento del Artículo 11, inciso f), del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas, se informan las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 07 de diciembre de 2023 al 23 de enero de 2024.

Resumen General						
Actividades principales y entregables del mes de diciembre						
Núm.	Actividades	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Área responsable	Tema
			Inicio	Término		
1	Elaboración del documento El o los candidatos a entes auditores, así como su síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	Informe de candidatos a Ente Auditor	11-diciembre	22-diciembre	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Síntesis de su experiencia en materia de auditorías de Ente Auditor
1.1	<i>Generación de documento de análisis de los candidatos a participar en el proceso de selección a Ente Auditor en materia de experiencia en auditorías.</i>					
2	Elaboración de la versión preliminar del prototipo navegable de sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizara en la operación del PREP.	Prototipo navegable	07-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Prototipo navegable de sitio de publicación y formato de base de datos del PREP
2.2	<i>Modificación con base en las plantillas aprobadas por el INE, así como la captura de información de ejemplo para muestra de publicación de los datos y base de datos en el prototipo.</i>					
3	Elaboración del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Acuerdo del Proceso Técnico Operativo
4	Elaboración del acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su habilitación.	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Determinación de la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su habilitación
5	Elaboración del acuerdo por el que se instruye a los consejos distritales o municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Instrucción a los consejos distritales o municipales, según corresponda para que supervisen las actividades del PREP
6	Elaboración del acuerdo por el que se determina la fecha y la hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Determinación de la fecha y la hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares

Resumen General						
Actividades principales y entregables del mes de diciembre						
Núm.	Actividades	Entregable	Periodo o fecha de ejecución		Área responsable	Tema
			Inicio	Término		
7	Elaboración del acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo deberá ser de tres por hora).	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Determinación del número de actualizaciones por hora de los datos
8	Elaboración del acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo deberá ser tres por hora).	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Determinación del número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares
9	Elaboración del acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	Acuerdo de PTO	24-noviembre-2023	22-diciembre-2023	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Determinación de la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares
10	Elaboración del informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	Informe mensual	02-enero-2024	02-enero-2024	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Informe de actividades del mes de diciembre
11	Acuerdos. Se integran los acuerdos previamente emitidos relacionados con la comisión del PREP y la instancia interna.					
12	Avance respecto al Plan de Trabajo para la implementación del PREP elaborado por la Instancia Interna. Se detalla la quinta sesión de Comisión celebrada en fecha 07 de diciembre de la presente anualidad.					
12.1	Comité Técnico Asesor del PREP. Se detalla la segunda sesión ordinaria y la segunda reunión de trabajo del COTAPREP.					
12.2	Desarrollo del sistema informático. Se puntualiza el avance del sistema informático que operará en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.					

Acuerdos

- Se aprobó el acuerdo **IETAM-A/CG-80/2023** por el que se emiten y aprueban los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2023-2024 y el Proceso Técnico Operativo. Es importante señalar que, con la aprobación de este acuerdo, se aprueban las obligaciones establecidas en el Reglamento de Elecciones en materia de PREP que se mencionan a continuación:
 - Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.
 - Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su habilitación.
 - Acuerdo por el que se instruye a los consejos distritales o municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.

- Acuerdo por el que se determina la fecha y la hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
- Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo deberá ser de tres por hora).
- Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo deberá ser tres por hora).
- Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.

Avance respecto a la implementación y operación del PREP

a) Comisión encargada de dar seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP

- De acuerdo al numeral 33, documentos 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones se elaboraron y enviaron al INE los siguientes documentos requeridos:
 - Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo.
 - El o los candidatos a entes auditores, así como su síntesis de su experiencia en materia de auditorías.
 - Versión preliminar del prototipo navegable de sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizara en la operación del PREP.
 - Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su habilitación.
 - Acuerdo por el que se instruye a los consejos distritales o municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.
 - Acuerdo por el que se determina la fecha y la hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
 - Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo deberá ser de tres por hora).
 - Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo deberá ser tres por hora).
 - Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
- Se elaboró y envió al INE el informe correspondiente al mes de diciembre sobre los avances en la implementación y operación del PREP.

Sesiones y Reuniones Celebradas

En seguimiento a los trabajos del PREP, el 07 de diciembre de 2023 se celebró de manera virtual la sesión ordinaria No. 05 de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del PREP, presentándose el informe sobre el avance de las actividades realizadas, con la presencia de las consejeras y consejeros integrantes de la comisión, así como las representaciones de los partidos políticos que integran dicha Comisión.

b) Comité Técnico Asesor del PREP

El 12 de diciembre de 2023 a las 17:00 horas, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico Asesor del PREP para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, asistiendo las personas integrantes de dicho Comité, el Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP el Mtro. Jerónimo Rivera García, los integrantes del COTAPREP, la Mtra. Marina Cristal Flores Flores, el Mtro. Jorge Omar Jasso Luna y el Dr. Patricio Rubio Ortiz. Así mismo asistió el Secretario Técnico del Comité Dr. Mario Humberto Rodríguez Chávez e invitados integrantes del Consejo General, el Consejero Presidente Lic. Juan José G. Ramos Charre, las consejeras Lic. Deborah González Díaz, Mtra. Marcia Laura Garza Robles, Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Lic. Italia Aracely García López y el Consejero Mtro. Eliseo García González, así como el Secretario Ejecutivo, Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz. En dicha sesión se rindió el informe de avance en la implementación del PREP, además, se presentó el Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo, la versión preliminar del prototipo navegable del PREP; y, por último, se analizó el Informe del listado de los candidatos a participar en el proceso de selección a Ente Auditor del PREP, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.

El 12 de diciembre de 2023 a las 18:00 horas, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda Reunión de Trabajo del Comité Técnico Asesor del PREP, asistiendo las personas integrantes de dicho Comité, el Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP el Mtro. Jerónimo Rivera García, los integrantes del COTAPREP, la Mtra. Marina Cristal Flores Flores, el Mtro. Jorge Omar Jasso Luna y el Dr. Patricio Rubio Ortiz. Así mismo asistió el Secretario Técnico del Comité Dr. Mario Humberto Rodríguez Chávez e invitados con representaciones de partidos políticos que integran dicha Comisión, el representante del Partido Acción Nacional. En dicha sesión se rindió el informe de avance en la implementación del PREP, además, se presentó la versión preliminar del prototipo navegable del PREP; y, por último, se analizó el Informe del listado de los candidatos a participar en el proceso de selección a Ente Auditor del PREP, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.

El día 22 de diciembre de 2023, se envió al INE la versión preliminar del prototipo navegable de sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP, mediante el oficio **PRESIDENCIA/2063/2023**, por lo que derivado de la revisión y análisis por parte del INE respecto a esta versión preliminar se generaron observaciones mediante el Memorandum No. SE/M0040/2024 y el oficio número INE/UTSI/0222/2024, las cuales fueron recibidas y atendidas. Dicho prototipo se encuentra disponible en la dirección electrónica: <http://prototipoprep2024.ietam.org.mx/>

c) **Desarrollo del sistema informático**

En relación a la **elaboración del sistema informático** que operará en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, se mencionan los siguientes avances:

Análisis de plantillas para prototipo navegable proporcionadas por el INE:

- Se instaló el prototipo navegable en el dominio <http://prototipoprep2024.ietam.org.mx> el cual se envió al INE para su revisión.
- Se llevó a cabo la generación del corte de publicación con base en la captura de 200 actas para muestra de resultados en el sitio.
- Se concluyó el diseño de las secciones “Centro de ayuda” y “Preguntas frecuentes”, con base en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos.

Actualizaciones al sistema generador de contenidos:

- Se llevaron a cabo pruebas con el generador a partir de la captura y verificación de la información en el sistema de captura de los CCV.

Actualizaciones al sistema de captura para integrar los módulos de voto anticipado:

- Se realizó la captura de actas, corroborando que dichas capturas fueran correctas y se difundieron en el portal de publicación.

Sistema informático:

- Se inició el análisis de los cambios que se deberán implementar el sistema administrador, el cual muestra la estadística de captura y la administración de los roles de usuarios.

PREP Casilla

- Se inició el análisis de los cambios que deberán desarrollarse en la aplicación para que la misma almacene las actas de ambas elecciones.
- Rediseño de la interfaz de usuario de la aplicación móvil.

d) **Auditoría**

El día 15 de diciembre de 2023, se recibieron las propuestas de los candidatos a participar en el proceso de selección del Ente Auditor para el PREP del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), las cuales se analizarán por la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación y Operación del PREP, la Instancia Interna responsable del PREP y por los integrantes del COTAPREP.

El día 12 de enero de 2024, mediante el memorándum No. SE/M0040/2024, respuesta del oficio PRESIDENCIA/2063/2023, donde, el INE toma de conocimiento el listado de Candidatos a Ente Auditor para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y no genera ninguna observación al respecto, por lo que se generó el oficio no. IIRP/047/2024, solicitando a Secretaría Ejecutiva realizar las gestiones administrativas necesarias para que el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de este Instituto pueda analizar las propuestas y así determinar la viabilidad de la designación como Auditor del PREP de alguna de las dos instituciones participantes.